



CRONOGRAMA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

A atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico de Viana segue um cronograma estruturado, que orienta todas as etapas técnicas, administrativas e participativas do processo.

Esse cronograma foi elaborado pela equipe técnica da Prefeitura de Viana, em conformidade com as exigências da Lei Federal nº 14.026/2020, e contempla prazos para diagnóstico, elaboração de metas, definição de programas, consulta pública e aprovação final.

A transparência no cumprimento de cada fase é essencial para garantir um planejamento eficiente, participativo e alinhado às necessidades da população.

Confira abaixo o cronograma completo de atividades:

CRONOGRAMA DE REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIANA		
	ENTREGAS	DATA PREVISTA
1	Revisão da legislação (Conselho e comissão)	Finalizada
2	Revisão de dados gerais sobre o município	em realização
3	Revisão do Diagnóstico - Eixo Esgotamento Sanitário	em realização
4	Revisão do Diagnóstico - Eixo Abastecimento de Água	em realização
5	Revisão do Diagnóstico - Eixo Resíduos Sólidos	em realização
6	Revisão do Diagnóstico - Eixo Drenagem e Manejo de Águas Pluviais	em realização
7	Revisão do Diagnóstico - Defesa Civil e Regularização Fundiária	em realização
8	Análise dos setores responsáveis	jun/25
9	Revisão final	jul/25
10	Consulta e Audiência Pública (Participação popular)	ago/25
11	Revisão dos objetivos, metas e programas - Eixo Esgotamento Sanitário	set/25
12	Revisão dos objetivos, metas e programas - Eixo Abastecimento de Águas	out/25
13	Revisão dos objetivos, metas e programas - Eixo Drenagem e Manejo de Águas Pluviais	nov/25
14	Revisão dos objetivos, metas e programas - Eixo Resíduos Sólidos	dez/25
15	Revisão dos objetivos, metas e programas - Defesa Civil e Regularização Fundiária	jan/26
16	Revisão dos objetivos, metas e programas - Educação Ambiental	fev/26



Prefeitura Municipal de Viana
Secretaria Municipal de Meio Ambiente



17	Revisão do texto	mar/26
18	Análise dos setores responsáveis	abr/26
19	Consulta e Audiência Pública (Participação popular)	mai/26
20	Revisão final	jun/26
21	Análise da Procuradoria	jul/26
22	Envio para Câmara de Vereadores de Viana	ago/26
23	Publicação	set/26