PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1057622-33	875303	GIGOV-VT	EDUARDO			25/09/2018

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	Viana/ES	BOM PASTOR / VIANA	CONSTRUÇÃO CAMPO BOM DE BOLA

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
			CONSTRUÇÃO CAMPO BOM DE BOLA	

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		CAMPO BOM DE BOLA LAD	CAMPO BOM DE BOLA LAD																																																
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	Serviços Preliminares	1																																																	
3	Terraplenagem	1																																																	
4	Drenagem Superficial	1																																																	
5	Arquibancada Infraestrutura	2																																																	
6	Pavimento	3	4																																																
7	Calçamento	4	5																																																
8	Fechamento Lateral Infraestrutura	2																																																	
9	Fechamento Lateral Acabamento	3	4																																																
10	Infraestrutura Instalações Elétricas	2																																																	
11	Instalações Elétricas	5																																																	
12	Paisagismo	5																																																	
13	Equipamentos	6																																																	
14	Arquibancada Acabamento	4																																																	
15	Pinturas em Geral	6																																																	

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06						
Parcela	%	9,80%	16,85%	21,73%	26,47%	16,40%	8,74%						
	R$	26.421,36	45.415,82	58.571,90	71.336,26	44.187,77	23.560,17						
Acumulado	%	9,80%	26,66%	48,39%	74,86%	91,26%	100,00%						
	R$	26.421,36	71.837,17	130.409,07	201.745,33	245.933,10	269.493,27						

Viana/ES, 01 de outubro de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: Fernanda Rodrigues
CREA / CAU: 038888/D