PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	VIANA - ES	CANAÃ/VIANA	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO CANAA

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
			CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO CANAA	

% Realizado Acum.: 0,00% **Período:** DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO **Medição:** 01

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 ETAPA	2 ETAPA	3 ETAPA	4 ETAPA	5 ETAPA	6 ETAPA	7 ETAPA	8 ETAPA	9 ETAPA	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.																																																			
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE																																																				
3	SERVIÇOS INICIAIS																																																				
4	ESTRUTURAS																																																				
5	PAREDES E PAINÉIS																																																				
6	ESQUADRIAS																																																				
7	COBERTURA																																																				
8	REVESTIMENTO DE PAREDES																																																				
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁR																																																				
10	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIO																																																				
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																																																				
12	APARELHOS ELÉTRICOS																																																				
13	PINTURA																																																				
14	CASA DO COMPRESSOR																																																				
15	ABRIGO DE RESIDUOS																																																				
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																																																				
17	INSTALAÇÃO DE INCENDIO																																																				
18	INSTALAÇÃO DE SPDA/PARA R																																																				
19	LIMPEZA FINAL DA OBRA																																																				

Medições		Datas das medições											
		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	%	0,00%											
	R$	-											
Acumulado	%	0,00%											
	R$	-											

VIANA - ES, 17 de fevereiro de 2020
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: Flávia Loriato Pagani
CREA / CAU: 0
ART: 0