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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 1
3 SERVIÇOS INICIAIS  1 2
4 ESTRUTURAS  2 3 5
5 4

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
VIANA - ES CANAÃ/VIANA

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO CANAA
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO CANAA

5 PAREDES E PAINÉIS  4
6 ESQUADRIAS  5
7 COBERTURA  6
8 REVESTIMENTO DE PAREDES  4 5 7 8
9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 1 6 8

10 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 8
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1 6
12 APARELHOS ELÉTRICOS  6 9
13 PINTURA  4 8
14 CASA DO COMPRESSOR  2 4 6 8
15 ABRIGO DE RESIDUOS  2 4 5 7 8 9
16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNO/EXTERNO 2 5 8
17 INSTALAÇÃO DE INCENDIO  9
18 INSTALAÇÃO DE SPDA/PARA RAIO 6
19 LIMPEZA FINAL DA OBRA  9

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00%

- - - -

Acumulado % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

942.263,17 942.263,17 942.263,17 942.263,17 942.263,17

100,00% 100,00%

R$ 942.263,17 942.263,17 942.263,17 942.263,17

100,00%

Mês 24

Parcela % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cronograma Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17

0,00%

R$ - - - - - - - -

0,00%0,00%0,00%

Mês 09

100,00%

942.263,17

Mês 08

919.256,83

--23.006,34

20,78%

97,56%

942.263,17

100,00%

-

942.263,17

100,00%

195.845,61

942.263,17

13,29%10,99%6,51% 8,84% 17,93% 2,44%6,61%

Mês 11Mês 07Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

12,60%

Cronograma
%Parcela

118.719,33

12,60%

R$

19,11%

180.059,46

61.340,12 125.229,7683.337,68

118.719,33

VIANA - ES, 17 de fevereiro de 2020

% 56,87%

R$
Acumulado

0,00%

942.263,17 942.263,17 942.263,17

100,00%

263.397,14

70,16%

103.585,50

27,95%

168.911,37

366.982,64 535.894,01 661.123,77

100,00%76,77%

Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21

38,95%

62.287,44

723.411,21

Mês 22 Mês 23

0,00% 0,00%

127.477 v006   micro



1 
ET

AP
A

2 
ET

AP
A

3 
ET

AP
A

4 
ET

AP
A

5 
ET

AP
A

6 
ET

AP
A

7 
ET

AP
A

8 
ET

AP
A

9 
ET

AP
A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)
Nº do 

Evento
Título dos Eventos

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Local e Data Fernanda Rodrigues da Silva
CREA - 038888/D

227.477 v006   micro


